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[bookmark: _GoBack]프로젝트명 : 000 사이트 구축



[bookmark: _Toc221098877]프로젝트 목표
본 프로젝트는 휴대폰을 포함한 모든 휴대영상플레이어를 지원하는 P2P 000를 구축하기 위함이며, 사용자 간의 파일 공유 서비스를 기반으로, 각종 휴대 기기에서 구동 가능한 파일 포맷의 제공과 해당파일의 회원간 공유 및 휴대폰 스트리밍 서비스를 제공하는 컨텐츠 서비스 사이트를 구축함을 그 목표로 한다.


[bookmark: _Toc221098878]프로젝트 범위 
000 사이트를 구성하는 각 요소들에 대한 요구사항들을 아래와 같으며, 요청사항들에 대한 설명은 세부 항목별로 참조한다. 

사용자 기능 
· 사이트 기능 : 회원가입, 결재, 이벤트참여, 고객센터, 쪽지관리, 마이페이지, 마이컨텐츠함, 디바이스광장, 충전샵, 파일전송, 디바이스 파일변환 및 관련 인터페이스, 파일검색 등 사용자 웹서비스 기능구현

· 업로드/다운로드 기능 : 마이컨텐츠함/디바이스 파일 광장 등 클라이언트 어플리케이션 서비스 기능 제공

관리자 기능
· 사이트 기능 : 회원관리, 메뉴관리, 쪽지관리, 파일관리, 결제관리, 이벤트 관리, 통계관리, 시스템 관리, 금칙어 설정 등의 검색 관리 등 관리기능 구현

· 업로드/다운로드 기능 : 사용자에 따른 웹하드(스토리지) 관리 및 백업 사용량 조회, 스토리지, 다운로드 용량제한 등 시스템 어플리케이션에 대한 관리기능 구현

2.3	외부연동 개발
· 디바이스 파일변환 및 관련 인터페이스 연동




프로젝트 산출물

3.1   단계별 산출물 
	순서
	단계
	산출물
	제출 일시

	1
	개발표준
	ㅇ개발계획서, 개발표준안
	계약 후 7일 이내

	2
	분석단계
	ㅇSRS(Software Requirement Spec.)
ㅇ디자인관련 타사 벤치마킹 보고서
ㅇ사용자 시나리오/네이게이션 기획서
	분석완료 후 7일 이내

	3
	설계단계
	ㅇData Flow Diagram
ㅇERD(Entity-Relationship Diagram)
ㅇTable Specification
ㅇPacket(Protocol) Specification
ㅇClass Diagram(Web, App)
ㅇAdmin 화면 설계서
	설계완료 후 7일 이내

	  4
	구현단계
	ㅇ프로그램명세서:소스코드목록,소스헤드정보
	구현완료 후 7일 이내

	5
	단위시험
	ㅇ단위시험 계획서
	구현완료 후 3일 이내

	6
	통합시험
	ㅇ통합시험 계획서
	단위시험 완료 후 3일 이내

	7
	개발완료
	ㅇ개발완료보고서
ㅇ사용자 지침서
ㅇ운용자 지침서
ㅇWSG(Web Style Guide)
ㅇTemplate(PSD/AI Source)
ㅇ설치본 소프트웨어(CD로 제출)
	용역 완료 시 까지



3.2   제출부수 
· 개발계획서, 개발 표준안 각 1부
· SRS(Software Requirement Spec.) 1부
· 설계단계 제출보고서 각 3부
· 프로그램 명세서 3부
· 단위시험 계획서 3부
· 통합시험 계획서 3부
· 사용자 지침서, 운용자 지침서 각 3부
· 개발완료 보고서 3부
· 소스코드 리스트 1부
· Data Flow Diagram
· ERD(Entity-Relationship Diagram)
· Table Specification
· Packet Specification
· 전체 개발 소스코드
· 외부 연동 규격서
· 사용자 매뉴얼
· 검수 확인서





